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Comune di Torre Beretti e Castellaro
Provincia di PV

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi8 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 8 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 8 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere6 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 13 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 1 g

Taglio parziale di superfici verticali 1 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 2 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici2 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Scavo eseguito con martello demolitore 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 4 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 5 g

Realizzazione di murature in elevazione 20 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 4 g

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 9 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 9 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali - solai 9 g
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Nome attività Durata

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali - solai 9 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali -  solai 10 g

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 1 g

Formazione di lisciatura per coperture 2 g

Formazione di rasatura per coperture 2 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate1 g

Posa di manto di copertura in tegole 2 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 1 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 1 g

Formazione di lisciatura per balconi e logge 1 g

Formazione di rasatura per balconi e logge 1 g

Realizzazione di impianto solare termico 3 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 9 g

Realizzazione di tramezzature interne 8 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 5 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas9 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento5 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 5 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 4 g

Posa di ringhiere e parapetti 4 g

Posa in opera di copertine in marmo 2 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 10 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g
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Nome attività Durata

Montaggio di serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 1 g

Montaggio di serramenti esterni 5 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 4 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 5 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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